

REPUBLIQUE DU BENIN


MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE



DEPARTEMENT DE LA DONGA

COMMUNE DE DJOUGOU

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2023 DE LA COMMUNE DE DJOUGOU



Janvier 2023

Table des matières

INTRODUCTION.....	3
I- Les étapes d'élaboration d'un Plan de Travail Annuel.....	4
II- Les grandes lignes du PTA 2023	5
2.1. La Planification détaillée des activités et sources de financement	6
2.2. Le financement	144
III- Dispositif de mise en œuvre et de Suivi-Evaluation	144
IV- Analyse des risques.....	145
V- CONCLUSION	Erreur ! Signet non défini.



INTRODUCTION

Conformément à l'exigence des textes de la décentralisation, la commune élabore à la suite de son budget, le Plan Annuel de Travail. Ce document est l'opérationnalisation du budget exercice 2023. C'est une décomposition détaillée des actions en activités puis des activités en tâches assortie d'un chronogramme d'exécution et précisant la ou les structures responsables ou associées, le coût et la pondération correspondants etc. Il sert de guide pour les acteurs dans le cadre de l'évaluation et permet de responsabiliser chacun en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l'administration communale. Il se veut être un document d'amélioration de la performance de l'administration communale.

Il reflète les priorités communales au niveau de chaque secteur. L'élaboration de ce document est intervenue dans un contexte marqué par les réformes de la décentralisation et aux mutations intervenues dans la Commune, notamment la séparation de la fonction politique de la fonction technique et administrative, la redéfinition des rôles et responsabilités des acteurs, la nécessité pour les communes d'asseoir des bases pour améliorer la performance administrative et la promotion de la gouvernance locale.

Ce plan montre l'importance que revêtent certains secteurs et leur capacité à garantir un développement harmonieux du territoire et une croissance économique significative. Il permettra de créer un environnement favorable à la mise en œuvre des objectifs du conseil communal retracés dans le Document Communal de Planification Budgétaire Pluriannuelle (DCPBP). Le *plan de travail annuel* a pour objectif essentiel de planifier les activités visant à atteindre les *objectifs* stratégiques à un niveau plus détaillé. Il permet d'améliorer la gouvernance administrative et financière et de créer un climat de confiance avec les citoyens qui sont informés à travers les revues et les redditions de compte sur la mise en œuvre du document ainsi que sur les difficultés rencontrées par l'administration lors de son exécution.

Il comporte sept (07) parties à savoir

- Les étapes d'élaboration ;
- Les grandes lignes du PTA ;
- Démarche d'élaboration ;

- La planification détaillée des activités ;
- Le financement des activités ;
- Le dispositif de mise en œuvre et du suivi évaluation ;
- L'analyse des risques et les mesures d'atténuation.

I- Les étapes d'élaboration d'un Plan de Travail Annuel

La démarche d'élaboration du PTA a suivi plusieurs étapes :

- La collecte des données au niveau de chaque direction ;
- La revue du contenu du budget ;
- La consolidation des données collectées;
- La réalisation du premier draft ;
- La pré validation du premier draft ;
- La prise en compte des observations ;
- La finalisation du projet de PTA;
- L'examen et l'adoption du projet de PTA par l'ensemble des acteurs en atelier de validation ;
- La finalisation et la transmission du PTA au conseil de supervision ;
- L'adoption du Plan de Travail ;
- La dissémination et la mise en œuvre du document.

De façon globale, ce processus a associé dans la démarche l'ensemble des parties prenantes de l'administration, les OSC, les services déconcentrés intervenant dans la Commune.

Cette consultation a permis de faire des propositions d'activités, en rapport pour la plus part avec l'aspect genre, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement de la petite enfance, le suivi des Objectifs de Développement Durable. Ces thématiques intégrées dans le PTA nécessitent la mobilisation des ressources complémentaires. Une synergie d'actions avec les partenaires permettra de mobiliser les ressources complémentaires.

II- Les grandes lignes du PTA 2023

La Plan de Travail Annuel est composé de quatorze (14) objectifs. Il s'agit de :

1. Renforcement des bases de la gouvernance locale et de la performance administrative
2. Amélioration du système éducatif pour une éducation de base de qualité à toutes les filles et fils de la commune
3. Amélioration des conditions de travail des acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes
4. Amélioration de la qualité de l'offre des soins de santé aux populations
5. Promotion du développement agricole à travers la sécurité foncière et les techniques de la Gestion Durable des Terres (GDT) et des ressources en eau
6. Promotion de la culture, de l'art et du tourisme
7. Préservation de la biodiversité et adaptation aux aléas climatiques
8. Développement des infrastructures marchandes et informatisation de la collecte des taxes
9. Amélioration de l'accès à l'eau potable et des conditions de l'hygiène et de l'assainissement
10. Entretien et construction de routes et infrastructures de transport rural
11. Développement des activités sportives et de loisirs
12. Renforcement de l'accès à l'offre énergétique de qualité et de quantité
13. Nutrition et Développement de la Petite Enfance
14. Enseignements secondaire, formation professionnelle et Emploi

Ces objectifs identifiés à travers le DCPBP ont été déclinés en des activités auxquelles ont été associées des tâches. Les différentes activités ont été budgétisées avec des échéances de mise en œuvre.

2.1. La Planification détaillée des activités et sources de financement

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
OB1	Renforcement des bases de la gouvernance locale et de la performance administrative												
A1-1	Réhabiliter et équiper les bureaux d'arrondissements de Partago, Bariéno, Bougou, Onklou et Kolokondé plus travaux de réhabilitation et équipement de la salle de réunion de la mairie de Djougou Lot 1	Nbre de bureaux d'arrondissements et de salle de réunion réhabilités et équipés	100	Partago, Onklou et Salle de réunion de la Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP	28 889 380	FADeC Non Affecté	PV de réception, Rapport de chantier
T1-1-1	Lancer les travaux	Nbre de dossier lancé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T2-1-1	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	50	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T3-1-1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Partago, Bariéno, Onklou et Kolokondé et la Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4-1-1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Partago, Bariéno, Onklou et Kolokondé et la Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A2-1	Achever les travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la salle de réunion de la Mairie et certains équipements et contrôle	Nbre de salle réhabilité et équipé	100	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP	36 926 888	FADeC Non Affecté	PV de réception, Rapport de chantier
T1-2-1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2-2-1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3-2-1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4-2-1	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5-2-1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5-2-1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A3.1	Réhabiliter et équiper des bureaux d'arrondissements de Partago, Bariéno, Bougou, Onklou et Kolokondé plus travaux de réhabilitation et équipement de la salle de réunion de la mairie de Djougou Lot 2	Nbre de bureaux d'arrondissement réhabilité et équipé	100	Bariéno, Bougou et Kolokondé					PRMP	CCMP, DST, DDLP	36 183 732		PV de réception, Rapport de chantier
T1.3.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T2.3.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bariéno, Onklou et Kolokondé et la Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T3.3.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Partago, Bariéno, Onklou et Kolokondé et la Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A4.1	Travaux de reconstruction de clôture de l'annexe de la Mairie	Linéaire de clôture réalisée	100	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP	13 173 787	RP	PV de réception, Rapport de chantier
T1.4.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.4.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3.4.1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.4.1	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	30	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.4.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.4.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Zountori					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A5.1	Installer les équipements solaires à la station radio de la mairie de Djougou	Nbre d'équipements installés	100	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP	5 000 000	FADeC Non Affecté	PV de réception, Rapport de chantier
T1.5.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.5.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3.5.1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.5.1	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.5.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.5.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A6.1	Acquisition d'ordinateurs au profit des directions de la Mairie et la Trésorerie Communale.	Nbre de directions pourvus	100	Mairie, TC					PRMP	CCMP, DST, DDLP	4 072 758	RP	PV de réception, Rapport de chantier
T1.6.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.6.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3.6.1	Recruter un fournisseur	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.6.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.6.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.6.1	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A7.1	Réfectionner les infrastructures de la Mairie de Djougou	Nbre d'infrastructures réfectionnées	100	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP	3 527 585	RP	PV de réception, Rapport de chantier
T1.7.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.7.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3.7.1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.7.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.7.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.7.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A8.1	Faire le service d'entretien et de maintenance du logiciel GBCO et autres, suivi et assistance aux utilisateurs	Nbre de missions d'entretien et d'assistance	100	Mairie					DAAF	PRMP; Comptable matières	5 000 000	RP	PV de réception, Rapports et liste de présence
T1.8.1	Elaborer une demande d'expression des besoins en maintenance du Logiciel GBCO	Nbre de demandes élaborés	20	Mairie					DAAF	PRMP			Liste des besoins
T2.8.1	Elaborer un bon de commande de prestation	Nbre de bons de commandes élaborés	30	Mairie					DAAF	PRMP			Fiche de bon de commande
T3.8.1	Faire le suivi de la prestation	Nbre de suivi	20	Mairie					DAAF	PRMP			Rapport de suivi
T4.8.1	Réceptionner la prestation	Nbre de réception	20	Mairie					PRMP	DAAF			PV de réception
T1.8.1	Faire le rapport	Nbre de rapports	10	Mairie					DAAF	PRMP			Rapport, liste de présence
A9.1	Réhabiliter et équiper la salle de conférence niveau 2 de la Mairie de Djougou	Nbre de salle réhabilité et équipé		Mairie					PRMP	DAAF, DST	25 500 000	RP	PV de réception, Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.9.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DAAF, DST			DAC
T2.9.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DAAF, DST			Avis de lancement
T3.9.1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DAAF, DST			Contrat
T4.9.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	DAAF, DST			Rapport de chantier
T5.9.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	DAAF, DST			Rapport de suivi
T6.9.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	DAAF, DST			PV de réception
A10.1	Fournir une connexion internet par fibre optique par raccordement des services de la Mairie à la chambre optique de la Société Béninoise des Infrastructures Numériques (SBIN) plus redéploiement.	Nbre de bureaux mis en réseau	100	Mairie					DSI	PRMP, DAAF	6 895 883	RP	PV de réception, Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T1.10.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			DAC
T2.10.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Avis de lancement
T3.10.1	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Contrat
T4.10.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Rapport de chantier
T5.10.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Rapport de suivi
T6.10.1	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			PV de réception
A11.1	Câblage réseau des bureaux de la Mairie au serveur de l'administration publique	Nbre de bureau mis en réseau	100	Mairie					DSI	PRMP, DAAF	2 500 000	RP	Rapports, PV
T1.11.1	Elaborer un bon de commande	Nbre de bons de commandes	10	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Bon de commande

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.11.1	Sélectionner un prestataire	Nbre de contrats	20	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			Contrat
T3.11.1	Lancer les travaux	Nbre de missions de remises de site des travaux	30	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			PV de remise de site
T4.11.1	suivre les travaux	Nbre de missions de suivis	30	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			OM, Rapports
T5.11.1	Réceptionner les travaux	Nbre de réceptions	10	Mairie					DSI	PRMP, DAAF			PV de réception
A12.1	Former les Agents sur l'élaboration des stratégies de mobilisation des ressources	Nbre de formations	100	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			Rapport, liste de présence
T1.12.1	Elaborer les TDR	TDR élaboré	10	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			TDR
T2.12.1	Identifier un formateur	Nbre de consultants	30	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			Dossier du formateur

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.12.1	Elaborer et valider les modules de formation	Nbre de modules de formation	20	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			Modules de formation
T4.12.1	Organiser les séances de formation	Nbre de séances organisées	30	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			Liste de présence, rapports
T5.12.1	Faire les rapports	Nbre de rapports produits	10	Mairie					SE	DAAF, PF Mobilisation des Ressources			Rapports
A13.1	Former les Agents sur les outils de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	Nbre d'agents formés	100	Mairie					SE	DAAF, DDLP			Rapport, liste de présence
T1.13.1	Elaborer les TDR	TDR élaboré	10	Mairie					SE	DAAF, DDLP			TDR
T2.13.1	Identifier un formateur	Nbre de consultants	30	Mairie					SE	DAAF, DDLP			Dossier du formateur
T3.13.1	Elaborer et valider les modules de formation	Nbre de modules de formation	20	Mairie					SE	DAAF, DDLP			Modules de formation
T4.13.1	Organiser les séances de formation	Nbre de séances organisées	30	Mairie					SE	DAAF, DDLP			Liste de présence, rapports

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.13.1	Faire les rapports	Nbre de rapports produits	10	Mairie					SE	DAAF, PRMP			Rapports
A14.1	Former les agents sur la loi 2021-14 du 20 Décembre 2021 Portant Code de l'Administration Territoriale	Nbre de formations	100	Mairie					SE	DAAF, PRMP	PM		Rapport, liste de présence
T1.14.1	Elaborer les TDR	TDR élaboré	10	Mairie					SE	DAAF, PRMP			TDR
T2.14.1	Identifier un formateur	Nbre de consultants	30	Mairie					SE	DAAF, PRMP			Dossier du formateur
T3.14.1	Elaborer et valider les modules de formation	Nbre de modules de formation	20	Mairie					SE	DAAF, PRMP			Modules de formation
T4.14.1	Organiser les séances de formation	Nbre de séances organisées	30	Mairie					SE	DAAF, PRMP			Liste de présence, rapports
T5.14.1	Faire les rapports	Nbre de rapports produits	10	Mairie					SE	DAAF, PRMP			Rapports
A15.1	Elaborer le Plan de Développement Communal quatrième génération (PDC4)	PDC élaboré et évalué	100	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE	10 000 000	RP	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T1.15.1	Superviser la collecte des données dans le cadre de l'élaboration de rapport diagnostic	Nbre de missions de supervisions	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T2.15.1	organiser l'atelier de validation du rapport diagnostic	Nbre de rapports produits	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T3.15.1	Organiser l'atelier de définition de la vision, des orientations stratégiques et des objectifs de développement	Nbre d'ateliers organisés	15	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T4.15.1	Organiser l'atelier de Programmation	Nbre d'ateliers organisés	15	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T5.15.1	Préparer la session d'adoption du PDC	Nbre de sessions organisées	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T6.15.1	Préparer la documentation pour l'approbation du PDC	Nbre de documents apprêtés	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.15.1	Lancer la mise en œuvre du PDC	Nbre d'ateliers organisés	5	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T8.15.1	Populariser le PDC	Nbre de réunion de sensibilisation	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
T9.15.1	Faire le suivi de la mise en œuvre de la tranche annuelle 2023	Nbre de suivis	10	Mairie					DDL	DAAF, PRMP, DST, DSI, DADE			
A16.1	Elaborer, disséminer et évaluer le PTA	PTA élaboré, disséminé et évalué	100	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF	PM		
T1.16.1	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	10	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.16.1	Organiser l'atelier de validation du PTA	Nbre d'ateliers organisés	20	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			
T3.16.1	Disséminer le PTA	Nbre de séance de dissémination	10	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			
T4.16.1	Faire le suivi de la mise en œuvre du PTA	Nbre de suivis effectués	15	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			
T5.16.1	Organiser la revue à mi-parcours du PTA	Nbre de revue	20	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			
T6.16.1	Faire l'évaluation finale du PTA	Nbre d'évaluation	15	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.16.1	Elaborer les rapports d'étapes de mise en œuvre du PTA	Nbre de rapports	10	Mairie					SE	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF			
A17.1	Organiser les séances publiques de reddition de comptes	Nbre de RC organisées	100	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE	1 000 000	RP	
T1.17.1	Prendre une décision de mise en place du comité en charge de l'organisation de la reddition de comptes	Nbre de décisions prises	10	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			
T2.17.1	Elaborer les termes de références	Nbre de TDR	10	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			
T3.17.1	Préparer les communications	Nbre de communications élaborés	30	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.17.1	Organiser l'atelier	nbre d'ateliers organisés	20	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			
T5.17.1	Elaborer le plan d'action	Nbre de plan d'action	10	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			
T6.17.1	Mettre en œuvre le plan d'action	Nbre de rapports	20	Mairie					Maire	DDL, PRMP, DADE, DST, DSI, DAAF, SE			
A18.1	Confectionner et fournir les valeurs inactives	Nbre de valeurs inactives confectionnées et fournies	100	Mairie							15 254 238		
T1.18.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDL		DAC	
T2.18.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDL		Avis de lancement	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.18.1	Recruter un fournisseur	Nbre de prestataire recruté	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.8.1	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.18.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.18.1	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A19.1	Acquérir les fournitures de bureau, produits d'entretien et consommables informatiques au profit de la Mairie de Djougou	Nbre de fournitures et de consommables informatiques acquis	100	Mairie							24 067 794		
T1.19.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.19.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.19.1	Recruter un fournisseur	Nbre de fournisseurs recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.19.1	Exécuter le marché	Nbre de marchés exécutés	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.19.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.19.1	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A20.1	Acquérir des pneus de rechanges mécaniques et pneumatiques et assurer l'entretien du matériel roulant de la mairie de Djougou	Nbre de matériels acquis et de prestation de service d'entretien	100	Mairie							9 237 288		
T1.20.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.20.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.20.1	Recruter un fournisseur	Nbre de fournisseurs recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat
T4.20.1	Exécuter le marché	Nbre de marchés exécutés	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.20.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.20.1	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A21.1	Acquérir de matériel roulant, moto au profit de la commune de Djougou	Nbre de matériels roulants acquis	100	Mairie							8 000 000	RP	
T1.21.1	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			DAC
T2.21.1	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Avis de lancement
T3.21.1	Recruter un fournisseur	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.21.1	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de chantier
T5.21.1	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			Rapport de suivi
T6.21.1	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP			PV de réception
A22.1	Réaliser l'étude de faisabilité du projet de modernisation du système d'archivage à la mairie de Djougou	Nbre d'étude de faisabilité	100	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP	4 100 000	FADeC Non Affecté	Rapport d'étude
T1.22.1	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	10	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP			TDR
T2.22.1	Recruter le consultant	Nbre de contrats	30	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP			Avis de recrutement, Contrat, Lettre de mission

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.22.1	Lancer la mission	Nbre de réunion de lancement de la mission	10	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP			liste de présence et rapport
T4.22.1	Suivre la mission	Nbre de mission de suivi	30	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP			Rapports
T5.22.1	Réceptionner les prestations	Nbre de documents réceptionnés	10	Mairie					PRMP	CCMP,DSI, DAAF, DST, DDLP			PV et liste de présence
A23.1	Appuyer le fonctionnement du cadre intégrateur	Nbre de réunion de cadre intégrateur	100	Commune					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP		RP	Rapports, Liste de présence
T1.23.1	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	10	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	TDR
T2.23.1	Identifier les thèmes de réflexion au niveau de chaque groupe thématique	Nbre de thème de réflexion	20	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.23.1	Organiser les réunions de chaque groupe thématique	Nbre de réunion organisée par groupe thématique	20	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T4.23.1	Faire le rapport synthèse des réflexions de chaque groupe thématique	Nbre de rapport synthèse	10	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T5.23.1	Elaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations	Nbre de feuille de route élaborée	10	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T6.23.1	Mettre en œuvre la feuille de route	pourcentage d'action mise en œuvre	20	Mairie					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T7.23.1	Elaborer un rapport de mise en œuvre de la feuille de route	Nbre de rapports	10	Commune					SE	DADE,DSI, DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
A24.1	Organiser la réception définitive des chantiers dont les délais de	Nbre de réceptions définitives réalisées	100	Toute la commune					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP		RP	Rapports, Liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
	garanties sont arrivées à expiration												
T1.24.1	Faire le point des marchés dont les délais de garanties sont arrivés à expiration	Liste des marchés	10	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T2.24.1	Faire une planification des missions pour apprécier l'état des ouvrages/chantiers	Nbre de missions planifiées	10	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T3.24.1	Faire le point des irrégularités constatées	liste des irrégularités constatées	20	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T4.24.1	instruire les entreprises à corriger lesdites irrégularités	Nbre de lettres	10	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T5.24.1	organiser les réceptions définitives	Nbre de réceptions organisées	30	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T6.24.1	faire le rapport des réceptions définitives	Pourcentage des travaux réceptionnés	20	Mairie					PRMP	CCMP,DST, DAAF, DDLP	PM	RP	Rapports, Liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A25.1	Faire le suivi des dix (10) cibles prioritaires des ODD de la Commune de Djougou	Nbre de suivis	100	Toute la commune					DDL	DADE,DSI, DST, DAAF, DDL		RP	Rapports, Liste de présence
T1.25.1	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	10	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T2.25.1	Organiser une séance d'appropriation des dix cibles prioritaires de la commune	Nbre de séances	20	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T3.25.1	Mettre en place des outils de collecte des données pour le suivi des indicateurs	Nbre d'outils de collecte mise en place	10	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T4.25.1	Organiser des revues de la prise en compte des dix cibles prioritaires dans les projets mis en œuvre par la commune	Nbre de revues organisées	20	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
15.25.1	Elaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations	Nbre de recommandations élaborées	10	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
T6.25.1	Suivre la mise en œuvre de la feuille de route	Nbre de suivis	20	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.25.1	Elaborer le rapport de la mise en œuvre de la feuille de route	Nbre de rapports	10	Mairie					DDL	DADE,DSI,DST, DAAF	PM	RP	Rapports, Liste de présence
Sous-Total 1		213 829 333											
OB2	Amélioration du système éducatif pour une éducation de base de qualité à toutes les filles et fils de la commune												
A.1.2	Travaux de construction de quatre (04) modules de trois (03) classes avec bureau magasin plus latrines adaptés aux handicapés physiques dans les écoles primaires de la commune de Djougou	Nbre de modules réceptionnés	100	EPP Kpatougou A, EPP Partago Centre					PRMP	DST, DDL, DAAF,	45195378	FADeC Affecté	PV de réception, Rapport de chantier
T1.1.2	Exécuter le marché		50	EPP Kpatougou A, EPP Partago Centre					PRMP	DST, CCMP, DAAF,			PV de démarrage de chantier
T2.1.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	30	EPP Kpatougou A, EPP Partago Centre					DST	PRMP, CCMP, DAAF,			PV de visite de chantier, Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.1.2	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20	EPP Kpatougou A, EPP Partago Centre					PRMP	DST, DDLP, DAAF,			Rapport de chantier, PV de réception
A.2.2	Recruter un consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit des écoles maternelles et primaires de la commune de Djougou		100	Toute la commune					PRMP	CCMP, DST, DDLP, DAAF	932 200	FADec Non Affecté	Rapport de chantier, PV de réception
T1.2.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP, DAAF			DAC
T2.2.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DAAF			Avis d'appel à concurrence
T3.2.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP, DAAF			Rapport d'analyse et PV d'attribution

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.2.2	Signer le contrat de prestation	Nbre de contrat signé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DST, DDLP, DAAF			contrat
T5.2.2	Fa+B186:N187ire le suivi de l'exécution des travaux Superviser le contrôle du chantier	Nbre de missions de supervisions	20	Mairie					DST	PRMP, CCMP, DDLP, DAAF			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.2.2	Faire la réception des travaux	Nbre de réceptions	10						PRMP	CCMP, DST, DAAF			Rapport de chantier, PV de réception
A.3.2	Travaux de construction de six (06) modules de trois (03) classes avec bureau-magasin plus latrine adaptés aux handicapés physiques dans les écoles primaires de la commune de Djougou, Lot 3	Nbre de modules de classes réalisées et équipées	100	Dowakpèma, Banigri							50 386 216	FADeC Non Affecté Invest	
T1.3.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.3.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T3.3.2	Recruter un/des prestataires	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.3.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.3.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Dowakpèma, Banigri					DST	PRMP, DAAF			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.3.2	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Dowakpèma, Banigri					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception


CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
A.4.2	Travaux de construction de cinq (05) modules de trois (03) classes avec bureau-magasin et équipements à Djougou, Lot 1: Achèvement des travaux des EPP Kolo-houm et Kémériida.	Nbre de modules réalisés	100	Kolo-houm, Kémériida						27 909 424	FADeC Affecté Invest		
T1.4.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	70	Kolo-houm, Kémériida					DST	PRMP, DAAF, CCMP		PV de visite de chantier, Rapport de chantier	
T2.4.2	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	30	Kolo-houm, Kémériida					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport de chantier, PV de réception	
A.5.2	Surveillance et contrôle des travaux de construction de cinq modules de trois classes avec bureau magasin et équipement à Djougou	Nbre de modules contrôlés	100	Kémériida, Kolo-houm						561 680	FADeC Affecté Invest		
T1.5.2	Préparer le dossier de recrutement	Nbre de dossiers	10						PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.5.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Maire					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T3.5.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.5.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.5.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Kémériida, Kolo-houn					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.5.2	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Kémériida, Kolo-houn					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A.6.2	Recruter un consultant pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction de neuf (09) modules de deux (02) et de trois (03) classes avec bureau magasin plus latrines adaptées aux handicapés physiques dans les écoles maternelles et primaires de la commune de Djougou.	Nbre de consultants	100							5 708 250	FADeC Non Affecté		
T1.6.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de clôture réalisée	50						PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	
T2.6.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	30						DST	PRMP, DAAF, CCMP		PV de visite de chantier, Rapport de chantier	
T3.6.2	Faire la réception des travaux	Nbre de réceptions	20						PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport de chantier, PV de réception	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A.7.2	Travaux de construction des infrastructures scolaires dans la commune de Djougou +Contrôle	Nombre d'infrastructures	100	Commune						98 543 502	FADeC Non Affecté Invest	Rapport PV de visite de chantier	
T1.7.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	
T2.7.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST		Avis d'appel à concurrence	
T3.7.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T4.7.2	Exécuter le marché	Nbre de module réalisese réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	
T5.7.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					DST	PRMP, DAAF, CCMP		PV de visite de chantier, Rapport de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.7.2	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10						PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.8.2	Travaux de construction de quatre (04) modules de trois (03) classes avec bureau magasin plus latrine adaptées aux handicapés physiques dans les écoles primaires de la commune de Djougou, Lot 2	Nbre de modules de classes réalisés	100	EUC/E, EPP Goumbakou							46 231 134	FADeC Affecté Invest	
T1.8.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de clôture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T2.8.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	EUC/E, EPP Goumbakou					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T3.8.2	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	EUC/E, EPP Goumbakou					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A.9.2	Travaux de construction de deux (02) modules de trois (03) classes avec bureau magasin plus latrines adaptées aux handicapés physiques dans les écoles primaires publiques de la commune de Djougou (EPP Batoulou/E et EPP Mafouka).	Nbre de modules de classes réalisés	100							42 641 596	FADeC Affecté Invest		
T1.9.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de clôture réalisée	50					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier	
T2.9.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	30					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier	
T3.9.2	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception	
A.10.2	Travaux d'achèvement de la clôture de l'EPP Taifa,									13173787	RP		

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.10.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T2.10.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T.3.10.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.10.2	Exécuter le marché	Nbre de modules achevé	30	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T.5.10.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	EPP Taïfa					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.10.2	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.11.2	Travaux de préfabrication et de pose de dalettes dans la ville de Djougou										14868236	FADeC Affecté Inv	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.11.2	Exécuter le marché	Nbre de modules achevé	30	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T2.11.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	EPP Taïfa					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T3.11.2	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.12.2	Acquérir le matériel d'hygiène et d'assainissement du centre de santé communale										12 054 942	FADeC Affecté Inv	
T1.12.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20						PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T2.12.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10						PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T3.12.2	Recruter un fournisseur	Nbre de prestataires recrutés	20						PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.12.2	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30						PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.12.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10						DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.12.2	Faire la réception	Nbre de séance de réception	10						PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.13.2	Travaux de réhabilitation de trois (03) modules de trois (03) salles de classes avec bureau et magasin dans la commune de Djougou			EPP Bariénoù, Barèi II (EPP Tangbaou), Pamido, Moudostchori							26357320	FADeC Affecté Inv	
T1.13.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T2.13.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.13.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.13.2	Exécuter le marché	Nbre de modules achevé	30	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.13.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	EPP Taïfa					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.13.2	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.14.2	Réfection des infrastructures scolaires.										15034000	FADeC Affecté Inv	
T1.14.2	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T2.14.2	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.14.2	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.14.2	Exécuter le marché	Nbre de modules achevé	30	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.14.2	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	EPP Taïfa					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.14.2	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	EPP Taïfa					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A15.2	Suivre les activités du parrainage pour le maintien des enfants à l'école et tenir à jour les statistiques de ces enfants												
T1.15.2	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	2 500 000	Association Djougou-Evreux	TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.15.2	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.15.2	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.15.2	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.15.2	Tenir les statistiques des enfants parrainés	Nbre d'enfants parrainés	20	Toute la commune									
T6.15.2	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
Sous Total 2					399 597 665								
OB3	Amélioration des conditions de travail des acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes												
A1.3	Participer/Contribuer financièrement à la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Gestion Décentralisée de l'Alphabétisation	Pourcentage décaissé (20% du coût)	100	Toute la commune							2 000 000	RP	Rapport de séance, liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
		global du projet)											
T1.1.3	Elaborer les termes de référence	Termes de référence élaborés	10	Mairie				DDL	DAAF/DSI			Rapport de séance, liste de présence	
T2.1.3	Faire le planning de mise en œuvre des activités	Planning élaboré	20	Mairie				DDL	DAAF/DSI			Rapport de séance, liste de présence	
T3.1.3	Mettre en œuvre le planning	Deux séances organisées	40	Toute la commune				DDL	DAAF/DSI			Rapport de séance, liste de présence	
T4.1.3	Faire le suivi et évaluation des activités	Deux rapports élaborés	20	Toute la commune				DDL	DAAF/DSI			Rapport de séance, liste de présence	
T5.1.3	Elaborer les rapports d'activités et de suivi	Nbre de rapports élaborés	10	Mairie				DDL	DAAF/DSI			Rapport de séance	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A2.3	Organiser la campagne d'alphabétisation dans le cadre du projet PAGEDA	Nbre de campagnes	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI	-		Rapport de séance, liste de présence
T1.2.3	Elaborer les termes de référence	Un document des Termes de référence élaborés	10	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T2.2.3	Créer 10 centres d'alphabétisation	Nbre de centres créés	20	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T3.2.3	Equiper les centres d'alphabétisation	Nbre de centres équipés	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T4.2.3	Faire le suivi des centres d'alphabétisation	Nbre de suivi	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T5.2.3	Faire les rapports de suivi des activités au niveau des centres	Nbre de rapports	20	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A3.3	Promouvoir l'environnement lettré à travers la création des bibliothèques	Nbre de biobibliothèques	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI	-	DDC	
T1.3.3	Elaborer les termes de référence	Un document des Termes de référence élaboré	10	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T2.3.3	Créer les bibliothèques fixes et itinérantes	Nbre de bibliothèques créés	10	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T3.3.3	Equiper les bibliothèques	Nbre de bibliothèques équipés	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T4.3.3	Assurer le fonctionnement des bibliothèques	Nbre de bibliothèques fonctionnelles	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T5.3.3	Confectionner plaques et enseignes	Nbre de plaques	15	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.3.3	Traduire les documents en langues	Nbre de documents	15	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T7.3.3	Faire le rapport des activités	Nbre de rapports	10	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport
A4.3	Célébrer les journées de l'alphabétisation		100	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI	1 000 000	DDC	Rapport de séance, liste de présence
T1.4.3	Elaborer les termes de référence	Un document des Termes de référence élaborés	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T2.4.3	Faire la préparation de la célébration	Deux messages rédigés	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T3.4.3	Organiser les journées	Deux séances de plaidoyers organisées	50	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.4.3	Elaborer les rapports	02 rapports élaborés	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
A5.3	Participer aux diverses activités du PAGEDA	Nbre de mission	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI	-		Rapport de séance, liste de présence
T1.5.3	Elaborer les termes	TDR	10	Mairie					DDL	DAAF, DSI			TDR
T2.5.3	Prendre part aux différentes missions du PAGEDA	Nbre de missions	60	Toute la commune					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
T3.5.3	Elaborer les rapports de mission	Nbre de rapports	30	Mairie					DDL	DAAF, DSI			Rapport de séance, liste de présence
Sous Total 3													
OB4	Amélioration de la qualité de l'offre des soins de santé aux populations												

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
A.1.4	Travaux de réhabilitation d'une maternité au centre de sante de Djougou I et d'une autre maternité au centre de sante de Djakpingou plus travaux de construction du logement de la sage-femme de Foyo dans la commune de Djougou Lot 1	Nbre de maternités réhabilités	100	Djougou I, Djakpingou et Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST	29145642	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T1.1.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	70	Djougou I, Djakpingou et Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
T2.1.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	30	Djougou I, Djakpingou et Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.2.4	Travaux de réhabilitation d'une maternité au centre de sante de Djougou I et d'une autre maternité au centre de sante de Djakpingou plus travaux de construction du logement de la sage-	Nbre de logement construit	100	Toute la commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST	29 145 642	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
	femme de Foyo dans la commune de Djougou												
T1.2.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	70	Djougou I, Djakpingou et Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport de chantier, PV de réception	
T2.2.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	30	Djougou I, Djakpingou et Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport de chantier, PV de réception	
A.3.4	Travaux de construction du logement de la sage-femme de Bounvari dans la commune de Djougou.	Nbre de logement construit	100	Bounvari					PRMP	CCMP, DAAF, DST	26 046 931	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T1.3.4	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	60	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.3.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Bounvari					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T3.3.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	20	Bounvari					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.4.4	Surveillance et contrôle des travaux de construction du logement de la sage-femme de la maternité de FOYO	Nbre de missions de suivi et de contrôle	100	Foyo					DST	DDL	1 180 000	FADeC Affecté Inv	Rapport d'analyse et PV d'attribution
	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DST	DDL			Bordereau d'envoi, ST
T1.4.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T2.4.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.4.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T4.4.4	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T5.4.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Foyo					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T6.4.4	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Foyo					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.5.4	Travaux de construction de bloc sanitaire de quatre (4) WC, quatre (4) douches au Centre Hospitalier Départemental Donga et d'un bloc de deux (2) WC, deux (2) douches au CS Djougou 1 + surveillance contrôle	Nbre de blocs sanitaires construits	100								17000000	FADeC Affecté Inv	Rapport d'analyse et PV d'attribution
T1.5.4	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications	10	Mairie					DST	DDL			Bordereau d'envoi, ST

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
		techniques élaboré											
T2.5.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	
T3.5.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST		Avis d'appel à concurrence	
T4.5.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T5.5.4	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	CHD/CS Djougou 1					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	
T6.5.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	CHD/CS Djougou 1					DST	PRMP, DAAF, CCMP		PV de visite de chantier, Rapport de chantier	
T7.5.4	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	CHD/CS Djougou 1					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport de chantier, PV de réception	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A.6.4	Travaux de construction d'infrastructures de santé	Nbre d'infrastructures construites	100							23 458 610	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réceptions	
T1.6.4	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DST	DDLp		Bordereau d'envoi, ST	
T2.6.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	
T3.6.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDLp, DAAF, DST		Avis d'appel à concurrence	
T4.6.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T5.6.4	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Toute la commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.6.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Toute la commune					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.6.4	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Toute la commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.7.4	Acquisition des consommables, matériels et réactifs de laboratoire au profit du CHD, du CSC, de l'HZ de Djougou et de certaines formations sanitaires d'arrondissements.	Nbre de matériels et de réactifs acquis	100	Toute la commune					DDL	PRMP	93 409 860	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T1.7.4	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DDL	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.7.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DDL			DAC
T3.7.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF			Avis d'appel à concurrence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.7.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	30	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DDLP			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T5.7.4	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20	Toute la commune					PRMP	CCMP, DAAF, DDLP			PV de réception
A.8.4	Travaux de réhabilitation des salles d'hospitalisation.	Nbre de salles réhabilitées	100	CSC Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST	2 076 580	FADeC Affecté Inv	Avis d'Appel à Concurrence, PV de réception, Contrat
T1.8.4	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DST	CCMP, DDL, DAAF			Bordereau d'envoi, ST
T2.8.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T3.8.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.8.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T5.8.4	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	30	Djougou 3					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T6.8.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Djougou 4					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.8.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	Djougou 5					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A.9.4	Travaux de réhabilitation et extension du laboratoire du CS Djougou	Nbre de laboratoire réhabilité	100						PRMP	DDL, DAAF, DST	25 038 572	FADeC Affecté Inv	Avis d'Appel à Concurrence, PV de réception, Contrat
T1.9.4.	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DST	CCMP, DDL, DAAF			Bordereau d'envoi, ST

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.6.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T3.9.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10						PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T4.9.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20						PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T5.9.4	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	30						PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T6.9.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10						DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.9.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10						PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A10.4	Réhabiliter le puit moderne du centre de santé de Yarakèou	Nbre puits réhabilités	100	Mairie, Yarakèou (Pélébina)						4 500 000		Avis d'Appel à Concurrence, PV de réception, Contrat	
T1.10.4	Elaborer les spécifications techniques	Nbre de spécifications techniques élaboré	10	Mairie					DST	CCMP, DDLP, DAAF		Bordereau d'envoi, ST	
T2.10.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	
T3.10.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDLP, DAAF, DST		Avis d'appel à concurrence	
T4.10.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T5.10.4	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	30	Yarakèou (Pélébina)					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T6.10.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Yarakèou (Pélébina)					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.10.4	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	Yarakèou (Pélébina)					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A11.4	Acquisition de consommables, matériels et réactifs de laboratoire au profit de la commune	Nbre de matériel et de réactif acquis	100	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAF, DST	79 160 898		Avis d'Appel à Concurrence, PV de réception, Contrat
T1.11.4	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.11.4	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.11.4	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.11.4	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapport de chantier
T5.11.4	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapports de suivi de chantier
T6.11.4	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAF, DST			PV de réception
A12.4	Accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire	Nbre de missions	100	Toute la commune					ZS	SIA N'SON, DDS, SE		SIA N'SON	Rapports, Liste de présence
T1.12.4	Appui à la mobilisation sociale	Nbre de séances organisées	20	Mairie					ZS	SIA N'SON, DDS, SE			Rapports de séances, Fil conducteur d'émissions
T2.12.4	Organiser une séance d'information et de plaidoyer à l'endroit des élus locaux	Nbre de séances organisées	10	Mairie					ZS	SIA N'SON, DDS, SE			Rapports
T3.12.4	Participation aux tournées d'identification des nouveaux relais communautaires	Nbre de missions	30	Les 12 arrondissements					ZS	SIA N'SON, DDS, SE			OM et Rapports

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.12.4	Organiser les suivis conjoints des agents de santés communautaires qualifiés et des relais communautaires	Nbre de suivis	20	Les 12 arrondissements					ZS	SIA N'SON, DDS, SE			Rapport
T5.12.4	Produire les rapports	Nbre de rapports	20	Mairie					ZS	SIA N'SON, DDS, SE			Rapport
A13.4	Accompagner la campagne de vaccination COVID-19 (cibler les collégiens)	Nbre de campagne de vaccination	100	Tous les collèges et Lycées					SIA N'SON	SE		SIA N'SON	Rapport
T1.13.4	Faire la mobilisation sociale autour de la nouvelle phase de vaccination COVID-19	Nbre de séances organisées	30	Mairie, Radios locales, ZS, collèges					SIA N'SON	SE			Rapports de séances, Fil conducteur d'émissions
T2.13.4	Organiser des séances avec les leaders religieux sur les mesures préventives relatives au COVID-19	Nbre de séances organisées	20	Maire					SIA N'SON	SE			Rapports de séances, Liste de présences
T3.13.4	Participer aux supervisions conjointes des activités de vaccination COVID-19	Nbre de missions organisées	30	Tous les collèges et Lycées					SIA N'SON	SE			OM et Rapports

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.13.4	Produire les rapports	Nbre de rapports	20	Mairie					SIA N'SON	SE			Rapports
A14.4	Organiser une marche dans le cadre de la lutte contre les Maladies Non Transmissibles (MNT)	Nbre de marches	100	Ville de Djougou					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs		SIA N'SON	Rapports
T1.14.4	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Mairie					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs			TDR
T2.14.4	Soumettre les TDR à SIA N'SON	Nbre de TDR soumis	10	Mairie					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs			Bordereau
T3.14.4	Planifier les activités et mobiliser les acteurs	Nbre d'activités planifiées	30	Mairie					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs			Planning d'activités

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.14.4	Mettre en œuvre l'activité	nbre d'activités mises en œuvre	30	Mairie					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs			Rapport d'activités
T5.14.4	Produire le rapport	Nbre de rapports	10	Mairie					SE	SIA N'SON, DDS, ZS, Clubs Sportifs			Rapport d'activités
A15.4	Participer aux journées de santé communautaire	Nbre de journées organisées	100	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS	0	SIA N'SON	Rapport d'activités
T1.15.4	Prendre part aux séances préparatoires	Nbre de séances organisées	20	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS			Rapport d'activités
T2.15.4	Elaborer une feuille de route	nbre d'activités prévues	20	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS			Rapport d'activités
T3.15.4	Suivre la mise en œuvre de la feuille de route	Nbre de suivis	20	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS			Rapport d'activités
T4.15.4	Réaliser les activités	nbre d'activités réalisées	30	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS			Rapport d'activités
T5.15.4	Produire les rapports	Nbre de rapports	10	Mairie					SIA N'SON	SE, ZS, DDS			Rapport d'activités

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
A16.4	Organiser les séances d'échanges avec les cliniques privées dans la commune de Djougou	Nbre de séances	100						SE	Médecin Chef, PCASSC,SI A N'SON, P/RC,PAM, CA Bariénoù, PF Santé		ZS	Rapports, Liste de présence
T1.16.4	Organiser une séance préparatoire avec la Zone sanitaire	Nbre de séances	30						SE	Médecin Chef, PCASSC,SIA N'SON, P/RC,PAM, CA Bariénoù, PF Santé			Rapports, Liste de présence
T2.16.4	Elaborer une feuille de route	nbre d'activités prévues	10						SE	Médecin Chef, PCASSC,SIA N'SON, P/RC,PAM, CA Bariénoù, PF Santé			Feuille de route

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T3.16.4	Faire la mobilisation sociale autour de l'activité	Nbre de séances organisées	20						SE	Médecin Chef, PCASSC, SIA N'SON, P/RC, PAM, CA Bariénoù, PF Santé			Rapports, Liste de présence
T4.16.4	Suivre la mise en œuvre de la feuille de route	Nbre de suivis	20						SE	Médecin Chef, PCASSC, SIA N'SON, P/RC, PAM, CA Bariénoù, PF Santé			Rapports, Liste de présence
T5.16.4	Produire le rapport assorti de recommandations	Nbre de rapports	20						SE	Médecin Chef, PCASSC, SIA N'SON, P/RC, PAM, CA Bariénoù, PF Santé			Rapports
Sous Total 4	304 115 804												

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
OB5	Promotion du développement agricole à travers la sécurité foncière et les techniques de la Gestion Durable des Terres (GDT) et des ressources en eau												
A1.5	Travaux de construction de deux mini retenues d'eau dans la commune de Djougou	Nbre de mini retenues d'eau construites	100	Toute la commune					PRMP	DDL, DAAF, DST	84 745 963	Don Japonais	Rapport de chantier
T1.1.5	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.1.5	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.1.5	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Contrat
T4.1.5	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport de chantier
T5.1.5	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T6.1.5	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	CHD,CSC, HZ					PRMP	DDL, DAAF, DST			PV de réception
A2.5	Suivre les activités du projet EFI-ITC/WAP	Nbre de suivi	100	Toute la commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Liste de présence, rapport de séance
T1.2.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.2.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport, PV
T3.2.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.2.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.2.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A3.5	Suivre les activités de santé communautaire	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Liste de présence, rapport de séance

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.3.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.3.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.3.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.3.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.3.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A4.5	Suivre les activités du PTA, gestion des risques et catastrophes naturelles	Nbre d'activités réalisées	100	Toute la commune					DADE	DST, DDL, DAAF,			
T1.4.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DADE	DST, DDL, DAAF,	PM	PM	TDR
T2.4.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DADE	DST, DDL, DAAF,	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.4.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DADE	DST, DDL, DAAF,	PM	PM	Planning

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T4.4.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DADE	DST, DDLP, DAAF,	PM	PM	Rapport de suivi
T5.4.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DADE	DST, DDLP, DAAF,	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A5.5	Suivre les activités du Projet d'Appui Basé sur les Ecosystèmes (PABE)	Nbre d'activités réalisées	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
T1.5.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.5.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.5.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.5.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.5.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A6.5	Suivi Projet d'Amélioration des Services Energétiques (PASE)	Nbre d'activités réalisées	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
TA.6.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.6.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.6.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.6.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.6.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A7.5	Suivi Projet de Modernisation de l'Administration Foncière(PMAF)	Nbre d'activités réalisées	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
T1.7.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.7.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
												rapport de séance	
T3.7.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.7.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.7.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A8.5	Suivre les activités du Projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin (PANA Energie)	Nbre de missions de suivi	100	Toute la commune					DADE	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
T1.8.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.8.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DADE	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.8.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T4.8.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi
T5.8.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A9.5	Suivre les activités du PACOFIDE	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP			Rapport, photos et liste de présence
T1.9.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	TDR
T2.9.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.9.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T4.9.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.9.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A10.5	Suivre les activités du PADEFA-ENA	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
T1.10.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.10.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.10.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.10.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.10.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A11.5	Suivi des Activités du ProAgri4	Nbre de missions de suivi	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
T1.11.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.11.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.11.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.11.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.11.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A12.5	Suivre les activités du ProSer	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DADE	DAAF, DDL			Rapport, photos et liste de présence
	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDL	PM	PM	TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.12.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T2.12.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T3.12.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi
T4.12.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A13.5	Suivi des activités du Projet D4C	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP			Rapport, photos et liste de présence
T1.13.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	TDR
T2.13.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.13.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
		de suivi planifiées											
T4.13.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDLDP	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi
T5.13.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDLDP	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A14.5	Organiser et faire le suivi des activités des journées statutaires de l'environnement (JNA, JME...)	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP			Rapport, TDR
T1.14.5	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	TDR
T2.14.5	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.14.5	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T4.14.5	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.14.5	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DADE	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
Sous total 5	84 745 963												
OB6	Promotion de la culture, de l'art et du tourisme												
A1.6	Travaux de réalisation du circuit touristique, prenant en compte la marre aux hippopotames d’Affon	Nbre de missions	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST	30 000 000	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier
T1.1.6	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.1.6	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.1.6	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Contrat
T4.1.6	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Toute la commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.1.6	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Toute la commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapports de suivi de chantier
T6.1.6	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Toute la commune					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapport du prestataire
A2.6	Travaux de construction d'infrastructures touristique + contrôle,	Nbre d'infrastructures construites	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST	32 164 222	FADeC Affecté	Rapport de chantier
T1.2.6	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.2.6	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.2.6	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Contrat
T4.2.6	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T4.2.6	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapports de suivi de chantier
T5.2.6	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport du prestataire
Sous total 6	62 164 222												
OB7	Préservation de la biodiversité et adaptation aux aléas climatiques												
A1.7	Reboiser le site du projet de gestion intégrée de la ressource en eau dans le micro bassin versant nord-ouest de la rivière Téro	Nbre d'hectares reboisés	100	Soubroukou(ri vière Téro)					DDL	DADE, DST	4 770 000	OIF	Rapport
T1.1.7	Faire le levé topographique du site	Nbre de superficies levées	20	Soubroukou(ri vière Téro)					DDL	DADE, DST			Levé topographique
T2.1.7	Mettre en place des plants Khaya de bois de feu	Nbre de plants	30	Soubroukou(ri vière Téro)					DDL	DADE, DST			
T3.1.7	Former et coacher les bénéficiaires	Nbre de formations	40	Soubroukou(ri vière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport, liste de présence
T4.1.7	Réaliser une clôture semi barbelée autour de la crête du cours d'eau	Superficie clôturée	20	Soubroukou(ri vière Téro)					DDL	DADE, DST			

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T5.1.7	Faire le rapport des activités	Nbre de rapports	10	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport
A2.7	Renforcement des capacités du comité de suivi-évaluation des activités		100	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST	1 230 000	Fin OIF	Rapport
T1.2.7	Elaborer les TDR	TDR élaboré	10	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			TDR
T2.2.7	Recruter un consultant	Nbre de consultants	30	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T3.2.7	Elaborer et valider les modules de formation	Nbre de modules de formation	20	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport, photos et liste de présence
T4.2.7	Organiser les séances de formation	Nbre de séances organisées	30	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport, photos et liste de présence
T5.2.7	Faire les rapports	Nbre de rapports produits	10	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A3.7	Campagne de sensibilisation par l'approche ATPC en vue de faciliter la construction de latrines familiales (WC MIMIN) et les acteurs sur les enjeux de la dégradation des ressources naturelles.	Nbre de campagnes de sensibilisation	100	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST	1 800 000	Fin OIF	Rapport
T1.3.7	Elaborer les TDR	TDR élaboré	10	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			TDR
T2.3.7	Concevoir les messages de sensibilisation	Nbre de messages conçus	30	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Fil conducteur
T3.3.7	Préparer les séances de sensibilisation	Nbre de réunions préparatoires	20	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport, photos et liste de présence
T4.3.7	Tenir les séances de sensibilisation	Nbre de séances tenues	30	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport, photos et liste de présence
T5.3.7	Elaborer le rapport d'activités	Nbre de rapports élaborés	10	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	DADE, DST			Rapport

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
A.4.7	Clôture semi barbelé autour de la crête du cours d'eau	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	100	Soubroukou(rivière Téro)					DDL	CCMP, DDL, DST, DADE	5 000 000	Fin OIF	Rapport de chantier
T1.4.7	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.4.7	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.4.7	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Contrat
T4.4.7	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Rapport de chantier
T5.4.7	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Soubroukou(ri vière Téro)					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.4.7	Faire la réception de la Clôture semi barbelée	Nbre de séance de réception	10	Soubroukou(ri vière Téro)					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			Rapport du prestataire
A5.7	Fourniture et installation de ruches, de poulaillers et achat de poulets traditionnels et petits ruminants.	Nbre de ruches installées	100	Mairie					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE	7 259 000	Fin OIF	Rapport de chantier
T1.5.7	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.5.7	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.5.7	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAF, DST			Contrat
T4.5.7	Exécuter le marché	Nbre de modules réalisés	30	Toute la commune					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapport de chantier
T.5.5.7	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Toute la commune					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T.6.5.7	Faire la réception l'ouvrage	Nbre de séance de réception	10	Toute la commune					PRMP	DDL, DAF, DST			Rapport du prestataire
Sous Total 7	20 059 000												
OB8	Développement des infrastructures marchandes et informatisation de la collecte des taxes												
A1.8	Etude de faisabilité économique, financière, technique du projet d'aménagement de trois marchés secondaires (Partago; Bougou et Toko-Toko) de la commune de Djougou	Nbre d'étude de faisabilité	100	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	24 000 000	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier
T1.1.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.1.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.1.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.1.8	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T3.1.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T4.1.8	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A3.8	Construction du mur de séparation du marché yara et la voie.			Marché Yara							10 000 000	RP	Dossier d'Appel à Concurrence,
T1.3.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Avis d'Appel à Concurrence,
T2.3.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.3.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			Rapport de chantier
T4.3.8	Exécuter le marché	Nbre de marché exécuté	30	Mairie					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			Rapports de suivi de chantier
T5.3.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Marché Yara					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			Rapport du prestataire
T6.3.8	Faire la réception des travaux	Nbre de séance de réception	10	Marché Yara					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			PV de réception
A5.8	Installation d'un système de guichet unique dans les arrondissements avec équipement (matériel informatique complet, serveur et connexion internet)	Nbre de guichet installés	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	78 319 180	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier, contrat, DAC, PV

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.5.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.5.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.5.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T4.5.8	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.5.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.5.8	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A6.8	Digitalisation des outils de collecte et création d'une plateforme numérique pour la commune de Djougou	Nbre d'outils digitalisés	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	30 000 000	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier, contrat, DAC, PV
T1.6.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.6.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.6.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T4.6.8	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T5.6.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T6.6.8	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A7.8	Construction des infrastructures marchandes dans la commune de Djougou	Nbre d'infrastructures construites	100	Commune					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE	60 831 269	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC, PV
	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Dossier d'Appel à Concurrence,
T1.7.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Avis d'Appel à Concurrence,
T2.7.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Contrat
T3.7.8	Exécuter le marché	Nbre de mètre linéaire de cloture réalisée	30	Mairie					PRMP	CCMP, DDL, DST, DADE			Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T4.7.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Soubroukou(ri vière Téro)					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			Rapports de suivi de chantier
T5.7.8	Faire la réception de la Clôture semi barbelée	Nbre de séance de réception	10	Soubroukou(ri vière Téro)					PRMP	CCMP, DDLP, DST, DADE			PV de réception
A8.8	Etude de faisabilité économique, financière, technique du projet d'aménagement des pistes rurales (Bougou-marché à bétail ; Soubroukou-Barei ; Soubroukou-Kamouhou) de la commune de Djougou	Nbre d'étude de faisabilité	100	Bougou, Soubroukou, Barèi, Kamouhou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	30 000 000	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier, contrat, DAC, PV
T1.8.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.8.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.8.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T4.8.8	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T5.8.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T6.8.8	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A9.8	Achat de matériels roulants	Nbre de matériels	100	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST	8 000 000	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC, PV
T1.9.8	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Dossier d'Appel à Concurrence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T2.9.8	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.9.8	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Contrat
T4.9.8	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapport de chantier
T5.9.8	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Rapports de suivi de chantier
T6.9.8	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			PV de réception
Sous Total 8										241 150 449			
OB9	Amélioration de l'accès à l'eau potable et des conditions de l'hygiène et de l'assainissement												
A1.9	Elaborer le Plan d'Hygiène d'Assainissement Communal (PHAC)	Nbre de document élaboré	100						DADE	PRMP	8 000 000	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.1.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DADE	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.1.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T3.1.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.1.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.1.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.1.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.1.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A2.9	Travaux de construction d'un collecteur à Pétoni-Poho dans le premier arrondissement de Djougou	Nbre de collecteur construits	100	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	22 806 225	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC
T1.2.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.2.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T3.2.9.	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.2.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.2.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.2.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.2.9	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A3.9	Travaux de construction d'ouvrages de franchissement avec remblai d'accès dans la ville de Djougou.	Nbre d'ouvrages de franchissement	100	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	87 000 928	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier, PV de réception
T1.3.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T2.3.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T3.3.9	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A4.9	Travaux de construction d'ouvrages de franchissement dans la commune de Djougou	Nbre d'ouvrages de franchissement	100						PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	55 174 912	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC
T.1.4.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.4.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T3.4.9	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20	Pétoni-Poho					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A5.9	Travaux de construction d'ouvrages de franchissement dans la commune de Djougou	Nbre d'ouvrages de franchissement	100	Commune							47 294 778	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T1.5.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.5.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T3.5.9	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	20	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A6.9	Travaux de construction d'ouvrages de franchissement dans la commune de Djougou	Nbre de d'ouvrages de franchissement	100	Commune							74 527 876	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC
T2.6.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.6.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T3.6.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.6.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.6.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.6.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.6.9	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A7.9	Etude et contrôle des travaux de construction des ouvrages de franchissement dans la commune de Djougou	Nbre de missions de contrôle	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	64 500 000	FADeC Non Affecté	Rapport de chantier, contrat, DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.7.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.7.9.	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T3.7.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.7.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.7.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.7.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.7.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A8.9	Etude et réalisation des travaux de construction d'ouvrages de franchissement dans la commune de Djougou	Nbre d'ouvrages de franchissement	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	30 779 000	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC
T.8.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.8.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			DAC
T3.8.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.8.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T5.8.9	Exécuter le marché	Nbre de mision de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.8.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.8.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A8.9	Etude, surveillance et contrôle des travaux de construction d'un collecteur dans la ville de Djougou.	Nbre de collecteur construits	100						PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	3 150 835	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier
T1.8.9	Exécuter le marché	Nbre de mision de suivi	60	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T2.8.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.8.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	20	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A9.9	Recrutement d'un cabinet /bureau d'études d'implantation, de surveillance et de contrôle des travaux de réalisation de deux forages et de surveillance et contrôle de la réalisation de six postes d'eau autonomes dans les centres de santé de Yarakeou,Dabogou ,Anoum et Gaouga	Nbre de missions de contrôle	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	3 498 700	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier
T1.9.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T2.9.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.9.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A10.9	Travaux de réalisation de deux (02) forages et de deux postes d'eau autonomes fonctionnant sur systèmes solaires dans les centres de santé	Nbre de forages réalisés	100	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	16 520 000	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier
T1.10.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T2.10.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T3.10.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	20	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A12.9	Construction/Réhabilitation du forage des Centres de Santé avec canalisation d'eau dans les salles de soins	Nbre de forages réhabilités	100	Commune							15 741 629	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.12.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.12.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
13.12.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.12.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.12.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.12.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T7.12.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A13.9	Réalisation de PEA au niveau des marchés à bétails de BOUGOU et KOLOKONDE								PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	16 000 000	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC
T1.13.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.13.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T3.13.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.13.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T5.13.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.13.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.13.9	Faire la réception de l'ouvrage	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A14.9	Travaux de dégagement des dépotoirs et quais de transit vers la décharge	Nbre de quais et de dépotoirs dégagés	100	Ville de Djougou							16 100 411	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC
T1.14.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.14.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.14.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.14.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.14.9	Exécuter le marché	Nbre de mision de suivi	30	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.14.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.14.9	Faire la réception de l'ouvrage	Nbre de rapports validés	10	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A15.9	Travaux de réalisation de quatre postes d'eau autonomes fonctionnant sur systèmes solaires dans quatre (04) centres de sante pourvus en forage: installation de systèmes solaires pour permettre l'adduction en eau potable de quatre centres de santé ou maternités pourvus en forage	Nbre de forages réalisés	100						PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	7 381 087	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier
T1.15.9	Exécuter le marché	Nbre de mision de suivi	30	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T2.15.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T3.15.9	Faire la réception de l'ouvrage	Nbre de rapports validés	10	Commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
A16.9	Acquisition d'équipements de voirie	Nbre d'équipements acquis	100	Ville de Djougou						5 000 000	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC	
T1.16.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DST	PRMP		Bordereau d'envoi, ST	
T2.16.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Dossier d'Appel à Concurrence,	
T3.16.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Avis d'Appel à Concurrence,	
T4.16.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Contrat	
T5.16.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Rapport de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T6.16.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.16.9	Faire la réception de l'ouvrage	Nbre de rapports validés	10	Ville de Djougou					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A17.9	Travaux de préfabrication et pose de dalles dans la ville de Djougou										14 868 236	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, contrat, DAC
T1.17.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Bordereau d'envoi, ST
T2.17.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T3.17.9	Faire la réception de l'ouvrage	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A18.9	Etude d'impact environnemental et social dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la gare du nord	Nbre de missions	100							8 000 000	RP	Rapport de chantier, contrat, DAC	
T1.18.9	Elaboration des spécifications techniques et ou TDRs	Nombre de spécifications techniques et/ou TDR élaborés	10	Mairie					DADE	PRMP		Bordereau d'envoi, ST	
T2.18.9	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Dossier d'Appel à Concurrence,	
T3.18.9	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Avis d'Appel à Concurrence,	
T4.18.9	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Contrat	
T5.18.9	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Rapport de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.18.9	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.18.9	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
Sous Total 9	500 844 617												
OB10	Entretien et construction de routes et infrastructures de transport rural												
A1.10	Aménagement de la piste Bari-centre-Kourou	Nbre de pistes aménagés	100	Bari-centre-kourou	-	-	-	-	PRMP	CCMP, DAAF, DST	7 177 795	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T1.2.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Bari-centre-kourou					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T2.2.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Bari-centre-kourou					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.2.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	20	Bari-centre-kourou					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A2.10	Entretien courant des infrastructures de transport rural (ITR) dans la commune de Djougou par l'approche participative avec la méthode haute intensité de main d'œuvre (HIMO)	Nbre de pistes entretenues	100	Commune	-	-	-	-	-	-	19 381 701	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T1.3.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	60	Commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T2.3.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	Commune					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T3.3.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	20	Commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A3.10	Faire l'entretien courant des infrastructures de transport rural (ITR) dans la commune de Djougou par l'approche participative avec la méthode haute intensité de main d'œuvre (HIMO)	Nbre d'ITR entretenues	100	commune						19 381 701	FADeC Affecté Inv	Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T1.4.10	Elaborer les Spécifications Techniques	Nbre de ST élaborées	10	Mairie					DST	CCMP, DDLP, DAAF		Bordereau d'envoi, ST	
T2.4.10	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		DAC	
T3.4.10	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST		Avis d'appel à concurrence	
T4.4.10	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST		Rapport d'analyse et PV d'attribution	
T5.4.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST		PV de démarrage de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T6.4.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	commune					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.4.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A4.10	Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural	Nbre d'ITR entretenues	100	commune							6 915 067	FADeC Affecté Inv	Rapport de chantier, PV de réception
T15.10	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,
T2.5.10	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T3.5.10	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T4.5.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T5.5.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	20	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T6.5.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A5.10	Travaux d'entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural	Nbre d'ITR entretenues et aménagées	100	commune					DST	CCMP, DDL, DAAF	42 000 000	FADeC Affecté Inv	Rapport d'analyse et PV d'attribution
T1.6.10	Elaborer les ST	Nbre de ST élaborées	10	Mairie					DST	CCMP, DDL, DAAF			Bordereau d'envoi, ST
T2.6.10	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.6.10	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T4.6.10	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T5.6.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T6.6.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.6.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception
A6.10	Travaux de réalisation des études de faisabilité des projets sur financement	Nbre de travaux d'études de faisabilité réalisés	100	commune							27 000 000	FADeC et autres Fin	Rapport d'analyse et PV d'attribution

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.7.10	Elaborer les ST	Nbre de ST élaborées	10	Mairie					DST	CCMP, DDLP, DAAF			Bordereau d'envoi, ST
T2.7.10	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	10	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			DAC
T3.7.10	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST			Avis d'appel à concurrence
T4.7.10	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport d'analyse et PV d'attribution
T5.7.10	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			PV de démarrage de chantier
T6.7.10	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	commune					DST	PRMP, DAAF, CCMP			PV de visite de chantier, Rapport de chantier
T7.7.10	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	commune					PRMP	CCMP, DAAF, DST			Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
Sous Total 10	151 856 264												
OB11	Développement des activités sportives et de loisirs												
A1.11	Aménagement, équipement, entretien des infrastructures sportives	Superficie aménagée, nbre d'équipements, nbre d'entretien	100						SE	DAAF	500 000	FADeC Affecté	Rapport de chantier, PV de réception
T1.1.11	Elaborer les factures proforma	Nbre de factures	20						SE	DAAF			Facture proforma
T1.1.11	Sélectionner un prestataire	Nbre de contrat	30						SE	DAAF			Dossier de sélection
T2.1.11	Faire la remise de site	Nbre de rapport de remise de site	10						SE	DAAF			PV de remise de site
13.1.11	Faire le suivi des travaux	Nbre de missions de suivi	30						SE	DAAF			Rapport de suivi
T4.1.11	Réceptionner les travaux	Nbre de PV de réception	10						SE	DAAF			PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
A2.11	Aménagement, équipement, entretien de centre de jeunes et de loisirs	Nbre d'aménagement	100						SE	DAAF	500 000	FADeC Affecté	Rapport de chantier, PV de réception
T1.2.11	Elaborer les factures proforma	Nbre de factures	20						SE	DAAF			Facture proforma
T2.2.11	Sélectionner un prestataire	Nbre de contrat	30						SE	DAAF			Dossier de sélection
T3.2.11	Faire la remise de site	Nbre de rapport de remise de site	10						SE	DAAF			PV de remise de site
T4.2.11	Faire le suivi des travaux	Nbre de missions de suivi	30						SE	DAAF			Rapport de suivi
T.5.2.11	Réceptionner les travaux	Nbre de PV de réception	10						SE	DAAF			PV de réception
A3.11	Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Djougou	Nbre maison des jeunes réhabilités	100						PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	25 000 000	Fin LNB	Rapport de chantier, PV de réception
T1.3.11	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Dossier d'Appel à Concurrence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T2.311	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Avis d'Appel à Concurrence,
T4.3.11	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Contrat
T5.3.11	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport de chantier
T6.3.11	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapports de suivi de chantier
T7.3.11	Faire la réception des ouvrages	Nbre de séance de réception	10	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			PV de réception
A4.11	Etude et suivi contrôle de la réalisation des travaux de construction des trois maisons de jeunes dans les arrondissements	Nbre d'étude et de mission de contrôle	100	commune					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP	504 450	FadeC Non Affecté	Rapport de chantier, PV de réception

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
	périphériques dans la commune de Djougou												
T1.4.11	Préparer le Dossier d'Appel à Concurrence	Nbre de DAC préparé	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Dossier d'Appel à Concurrence,	
T2.4.11	Lancer le dossier	Nbre de dossier lancé	10	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Avis d'Appel à Concurrence,	
T3.4.11	Recruter un prestataire	Nbre de prestataires recrutés	20	Mairie					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Contrat	
T4.4.11	Exécuter le marché	Nbre de mission de suivi	30	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Rapport de chantier	
T5.4.11	Faire le suivi de l'exécution	Nbre de missions de suivi	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP		Rapports de suivi de chantier	

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T6.4.11	Valider les différents rapports proposés par le prestataire	Nbre de rapports validés	10	Partago, Bougou, Toko-Toko					PRMP	DDL, DAAF, DST, CCMP			Rapport du prestataire
A5.11	Suivi des activités relatives à la gestion et à l'entretien du Stade Omnisport de Djougou	Nbre de suivis	100	Stade Omnisport (Déwa 2)					SE	DAAF			Rapport de suivi
T1.5.11	Elaborer un planning de suivi des activités	Nbre de plannings	20	Mairie					SE	DAAF			Planning
T2.5.11	Partager le planning avec les acteurs	Nbre de séance	20	Mairie					SE	DAAF			Liste de présence, rapport de séance
T3.5.11	Mettre en œuvre les activités	Pourcentage d'activités exécutées	40	Mairie					SE	DAAF			Rapport d'activités, photos
T4.5.11	Elaborer les rapports	Nbre de rapports élaborés	20	Mairie					SE	DAAF			Rapports d'activités
Sous Total 11	26 504 450												
OB12	Renforcement de l'accès à l'offre énergétique de qualité et de quantité												
A1.12	Suivi des activités de Renforcement du réseau de la SBEE et de la	Nbre de missions de suivi	100	Toute le commune					DST	DAAF, DDL			Rapports d'activités

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
	centrale solaire photovoltaïque												
T1.1.12	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	TDR
T2.1.12	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.1.12	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T4.1.12	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi
T5.1.12	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A2.12	Suivi des activités du Projet PITNRR	Nbre de missions de suivis	100	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP			Rapport de chantier, PV de réception
T1.2.12	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.2.12	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.2.12	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Planning
T4.2.12	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport de suivi
T5.2.12	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute le commune					DST	DAAF, DDLP	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
Sous Total 12								0					
OB13	Nutrition et Développement de la Petite Enfance												
A1.13	Signature du renouvellement du PNDPE	Nbre de contrats	100	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG		Banque Mondiale	Contrat

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T1.1.13	Préparer le contrat	Nbre de contrat préparé	40	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Contrat
T2.1.13	Finaliser le contrat	Nbre de contrat finalisé	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Contrat
T3.1.13	Signer le contrat	Nbre de contrat signé	40	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Contrat
A2.13	Tenir les rencontres trimestrielles du Cadre Communal de Concertation en Alimentation Santé et Nutrition	Nbre de rencontres tenues	100	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG	150000	Fond propre	Rapport du CCC
T1.2.13	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.2.13	Préparer les séances	Nbre de séances organisées	30	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Lettre d'invitation
T3.2.13	Dérouler les séances	Nbre de séances tenues	30	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de dérsence
T4.2.13	Elaborer les rapports des séances	Nbre de rapports	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			séances
A3.13	Mission conjointe de supervision des activités du PNDPE	Nbre de missions conjointes	100	Djougou					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG	150 000	Fond propre	Rapport de mission
T1.3.13	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	30	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.3.13	Préparer les missions de supervisions	Nbre de missions préparatoires	50	Villages d'intervention					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			OM, Invitations
T3.3.13	Elaborer les rapports	Nbre de rapports	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapports
A4.13	Transfert des compétences aux communes	Nbre de séances organisées	100	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG	150 000	Financement PNDPE	Rapport de l'ONG
T1.4.13	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			TDR
T2.4.13	Identifier les besoins en formation	Nbre de thèmes identifiés	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de idesence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T3.4.13	Préparer les formations	nbre de séance préparatoire	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de présence
T4.4.13	organiser les formations	Nbre de séance de formation	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de orgsence
T5.4.12	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapports	20	Mairie					SE	PAM, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			rendu
A5.13	Securisation des espaces communautaires	Nbre de sites sécurisés	100	Kparsi et Agrogossi					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG	1 000 000	Financement PNDPE	Rapport de l'ONG
T1.5.13	Apprêter la documentation pour l'obtention du TF	Nbre de documents apprêtés	20	Kparsi et Agrogossi					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de appsence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.5.13	Soumettre la documentation pour l'obtention du TF	Nbre de dossiers soumis	20	Kparsi et Agrogossi					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de sousence
T3.5.13	Suivre le dossier	Nbre de suivis organisés	40	Kparsi et Agrogossi					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de suince
T4.5.13	Faire le compte rendu de l'évolution du dossier	Nbre de comptes rendus	20	Kparsi et Agrogossi					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de faisence
A6.13	Amenagement des espaces communautaires	Nbre d'espaces aménagés	100	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG	500 000	PNDPE	Rapport d'activités
T1.6.13	Identifier les besoins des espaces communautaires	Répertoire des beoins disponibles	20	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de idesence

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.6.13	Faire la synthèse des besoins	Répertoire des besoins disponibles	10	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de faisance
T3.6.13	Acquérir les équipements pour les espaces	Nbre d'équipements acquis	30	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de acqsen
T3.6.13	Installer les équipements	Nbre d'équipements installés	30	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de insence
T4.6.13	Faire le rapport	Nbre de rapports	10	Villages d'intervention					SE	DADE, PF ASN, DDLP, DEDRAS ONG			Rapport, liste de faisance
A7.13	Suivre les activités du Projet des Enfants en Situation de Mendicité avec CARITAS Djougou	Nbre de missions de suivis	100						DDL	DAAF, CARITAS			Rapports
T1.7.13	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute le commune					DDL	DAAF, CARITAS	PM	PM	TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.7.13	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute le commune					DDL	DAAF, CARITAS	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.7.13	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute le commune					DDL	DAAF, CARITAS	PM	PM	Planning
T4.7.13	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute le commune					DDL	DAAF, CARITAS	PM	PM	Rapport de suivi
T5.7.13	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute le commune					DDL	DAAF, CARITAS	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
Sous Total 13					1 950 000								
OB14	Enseignements secondaire, formation professionnelle et Emploi												
A1.14	Suivre les activités du projet Prodig	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF			Rapport
T1.1.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	TDR
T2.1.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Liste de présence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
												rapport de séance	
T3.114	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Planning
T4.1.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Rapport de suivi
T5.1.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A2.14	Suivre les activités de Bénibiz	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz			Rapport
T1.2.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz	PM	PM	TDR
T2.2.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.2.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz	PM	PM	Planning
T4.2.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz	PM	PM	Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.2.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Bénibiz	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A3.14	Suivre les activités de Helvetas Emploi	Nbre de missions de suivis	100	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas			Rapport
T1.3.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas	PM	PM	TDR
T2.3.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.3.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas	PM	PM	Planning
T4.3.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas	PM	PM	Rapport de suivi
T5.3.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, Helvetas	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A5.14	Suivre les activités de SWEDD/Espace sûr	Nbre de missions de suivi	100	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF			Rapport
T1.5.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	TDR
T2.5.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Liste de présence,

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
												rapport de séance	
T3.5.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Planning
T4.5.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Rapport de suivi
T5.5.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, PTF	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A6.14	Suivre les activités de SWEDD/Maintien des Filles à l'école	Nbre de mission de suivi	100	Toute la commune					DDL	DAAF, SWEDD			Rapport
T1.6.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.6.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.6.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.6.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T5.6.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A7.14	Suivre les activités des centres alternatifs Barka	Nbre de missions de suivi	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport
T1.7.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.7.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.7.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.7.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T.5.7.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A8.14	Suivre/accompagner les activités de la Jeunesse dans la Commune de Djougou	Nbre de missions de suivis et d'accompagnement	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport
T1.8.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T1	T2	T3	T4					
T2.8.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.8.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning
T4.8.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.8.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
A9.14	Suivi des activités du projet Voix Collective des femmes et des Filles (VFF UFEC 2ABCD)	Nbre de missions de suivi	100	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL			Rapport
T1.9.14	Elaborer les TDR	Nbre de TDR	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	TDR
T2.9.14	Partager les TDR	Nbre de séance	10	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Liste de présence, rapport de séance
T3.9.14	Planifier les activités de suivi	Nbre d'activités de suivi planifiées	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Planning

CODE	Libellés	Indicateurs	Poids (%)	Localisation	Période d'exécution				Responsable	Acteurs associés	Coût (en FCFA)	Source de financement	Source de vérification
					T 1	T 2	T 3	T 4					
T4.9.14	Exécuter le suivi des activités	Nbre de suivi des activités	30	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport de suivi
T5.9.14	Elaborer le rapport/Compte rendu	Nbre de rapport	20	Toute la commune					DDL	DAAF, DDL	PM	PM	Rapport, photos et liste de présence
TOTAL		1 971 317 767											



2.2. Le financement

La plupart des activités contenues dans le PTA ont été prévues pour être financées sur le budget de la commune exercice 2023. Certaines activités qui ont été proposées par les PTFs seront financées sur leur budget. Un document de plaidoyer et de propositions d'activités sera élaboré pour la recherche de financement additionnel.

III- Dispositif de mise en œuvre et de Suivi-Evaluation

Pour assurer la mise en œuvre du plan de travail annuel, un plan de travail hebdomadaire des activités sera élaboré. La mise en œuvre de ce plan sera placée sous la supervision de chaque direction et sous la coordination de la Secrétaire Exécutive.

Un mécanisme de suivi-évaluation basé sur le suivi quotidien des activités clés d'intervention, de suivi des indicateurs de performance sera mis en place pour assurer l'évaluation du degré d'atteinte des objectifs visés. Ainsi, le Directeur du Développement Local et de la Planification rendra compte trimestriellement des évolutions de la mise en œuvre des plans de travail. Une revue périodique sera organisée pour ajuster le plan de travail annuel en vue de tenir compte des résultats obtenus. Un certain nombre d'outils tels que le tableau de bord des indicateurs, la matrice de suivi-évaluation ainsi qu'un rapport semestriel d'avancement seront développés pour le suivi des activités. Ainsi, les réalisations issues de la mise en œuvre du Plan Travail Annuel seront diffusées à travers des rapports semestriels, sur l'état d'avancement des activités.

Ainsi, pour une mise en œuvre optimale du PTA, il est important de mettre l'accent sur le compte rendu des activités des acteurs en vue de favoriser la transparence, la bonne gouvernance et un bon rapportage. Un dispositif sera mis en place afin de collecter et de publier les données ponctuelles et actualisées en vue de permettre aux acteurs et au public d'être informés à temps les évolutions de la mise en œuvre des activités.

IV- Analyse des risques

HYPOTHESES DE RISQUES	MESURES POUR L'ATTENUATION	EVALUATION DES RISQUES
Retard dans le transfert des fonds	Préparation des activités en attendant la mise à disposition des fonds	Moyen
Retard dans la mise en place des deux cadres techniques (RSI et RADE)	Organisation de l'intérim de ces cadres	Faible
Faible mobilisation des ressources propres de la commune	Mise en place d'une stratégie de mobilisation sans faille des ressources	Moyen
Chevauchement de certaines activités du PTA avec certaines activités/missions externes	Prioriser les activités du PTA	Faible

